

Số: 469 /TTr-UBND

Điện Bàn, ngày 08 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa đường huyện (ĐH) giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) thuộc “Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”
Địa điểm: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.**

Kính gửi: Thường trực HĐND thị xã Điện Bàn.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã về Phê chuẩn tỷ lệ đối ứng của Ngân sách thị xã đối với Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án kiên cố hóa mặt đường ĐH và phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn về việc điều chỉnh Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn về việc dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình kiên cố hoá đường

ĐH giai đoạn 2021-2025 (thực hiện năm 2022) và chương trình kiên cố hoá đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (thực hiện năm 2022) thuộc đề án kiên cố hoá hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

UBND thị xã Điện Bàn kính trình Hội đồng nhân dân thị xã điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa đường huyện (ĐH) giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Tên chương trình: Chương trình kiên cố hóa đường huyện (ĐH) giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022).

2. Chủ chương trình: UBND thị xã Điện Bàn.

3. Đối tượng thụ hưởng của chương trình: UBND thị xã Điện Bàn.

4. Địa điểm thực hiện công trình: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

5. Tổng mức đầu tư điều chỉnh thực hiện chương trình:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh của năm 2022:

TT	Danh mục dự án	Chiều dài (Km)	TMĐT đã phê duyệt tại NQ số 17/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 (đồng)	TMĐT điều chỉnh (đồng)	Chênh lệch tăng (đồng)
1	Tuyến ĐH12.ĐB (ĐT.605 - giáp Đà Nẵng).	2,00	8.100.000.000	9.364.974.000	1.264.974.000
2	Tuyến ĐH03.ĐB (Điện Phước – Điện Hòa).	2,00	8.600.000.000	11.003.196.000	2.403.196.000
3	Tuyến ĐH16.ĐB (Điện Thọ - Điện Tiến).	1,70	7.480.000.000	10.735.321.000	3.255.321.000
	Tổng cộng	5,70	24.180.000.000	31.103.491.000	6.923.491.000

6. Thời gian thực hiện: Bắt đầu năm 2022.

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư.

8. Các thông tin khác (nếu có):

* Quy mô đầu tư: Theo Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH

Trên cơ sở danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt điều chỉnh danh mục Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn đợt 2; bổ sung danh mục, khối lượng cho phép chuẩn bị đầu tư các danh mục Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đợt 2. UBND thị xã Điện Bàn đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/6/2022.

Tuy nhiên, trong quá trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng triển khai lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, tổng mức đầu tư thực tế khi lập dự toán cao hơn so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, nguyên nhân cụ thể như sau:

- Biến động giá vật liệu Quý II năm 2022 tăng đột biến so với Quý I năm 2022 (thời điểm lập khái toán trình phê duyệt chủ trương đầu tư), điển hình như: giá vật liệu cát xây dựng tăng 100.000 đồng/m³, xi măng tăng 200.000 đồng/tấn;

- Bổ sung chi phí GPMB theo Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 cho 02 tuyến: Tuyến ĐH12.ĐB (ĐT.605 - giáp Đà Nẵng). Lý trình Km0+00 - Km2+00 và Tuyến ĐH16.ĐB (Điện Thọ - Điện Tiến). Lý trình Km0+600 - Km2+300;

- Khối lượng nền đường lớn do tuyến đi qua khu vực có độ chênh cao giữa nền hiện trạng và nền thiết kế lớn. Khối lượng công trình trên tuyến nhiều, đồng thời nhằm đầu tư đồng bộ một lần, tránh dàn trải nên quy mô một số hạng mục lớn dẫn đến tổng dự toán tăng, cụ thể quy mô phát sinh từng tuyến như sau:

+ Tuyến ĐH12.ĐB (ĐT.605 - giáp Đà Nẵng): hoàn trả đoạn tuyến gia cố taluy, cọc tiêu hiện trạng dài khoảng 40 (m); xây dựng mới 02 cống bản khẩu độ lớn (cống cũ đã xuống cấp); đoạn mương dọc sử dụng ống HDPE thoát nước dài khoảng 230 (m);

+ Tuyến ĐH16.ĐB (Điện Thọ - Điện Tiến): khối lượng đất đắp lớn do nền đường đắp cao; bổ sung gia cố taluy các đoạn nền đường đắp cao, tổng chiều dài khoảng 850 (m);

+ Tuyến ĐH03.ĐB (Điện Phước – Điện Hòa): khối lượng đất đắp lớn do nền đường đắp cao; hoàn trả lại đoạn tuyến có gia cố lè, mái taluy, hộ lan dài khoảng 220 (m); mở rộng cầu bản khẩu độ 600x800 (cm);

- Việc thẩm định nguồn vốn điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình: Tại Báo cáo số 313/BCTĐCT-TCKH-ĐT ngày 03/11/2022 của Phòng Tài chính-kế hoạch về kết quả thẩm định nguồn vốn điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Chương trình kiên cố hóa đường huyện (ĐH) giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) thuộc “Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thôn

nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”. Địa điểm: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:

- 1/ Báo cáo đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- 2/ Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư của Phòng Quản lý đô thị
- 3/ Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn điều chỉnh chủ trương đầu tư của Phòng Tài chính – kế hoạch thị xã;
- 4/ Các văn bản khác có liên quan.

UBND thị xã Điện Bàn trình HĐND thị xã xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa đường huyện (ĐH) giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) thuộc “*Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025*”/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH;
- Phòng QLĐT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Hà