

Số: 475 /TTr-UBND

Điện Bàn, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị tại các xã, phường trên địa bàn thị xã**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thị xã Điện Bàn về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất năm 2019 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất năm 2019 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất năm 2020 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn về chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 06/5/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/5/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/7/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 11641/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về điều chỉnh tên dự án để triển khai các thủ tục đầu tư danh mục dự án khai thác quỹ đất năm 2021 để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Xét Tờ trình số 855/TTr-PTQĐ ngày 08/11/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất và theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 323/BC-TCKH ngày 10/11/2022, UBND thị xã Điện Bàn kính đề nghị HĐND thị xã xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện **23 dự án** khai thác quỹ đất, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án đã được thông qua tại các Nghị quyết của HĐND thị xã: **2021-2022**.

2. Nay đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành: **2021-2023**.

*\* Lý do điều chỉnh:* 23 dự án được triển khai đầu tư từ năm 2021 nhưng do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, phức tạp nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, trong khi thời gian thực hiện các dự án theo Nghị quyết của HĐND thị xã là đến cuối năm 2022 kết thúc. Do đó, thời gian còn lại không đủ để hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi công dự án.

*(Chi tiết 23 dự án tại Phụ lục kèm theo)*

Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn kính đề nghị HĐND thị xã xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KTXH - HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TCKH;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Minh Châu**

